

Actualizare mai 2022

S-au desfasurat activitati de monitorizare permanenta a derularii contractelor încheiate în cadrul proiectului.

Contractul de furnizare de produse "Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire" din cadrul Activității 3. " Dezvoltare și implementare sisteme propuse " este în curs de execuție.

S-a continuat implementarea activitatilor legate de configurarea/instalarea si implementarea solutiilor informatice privind modulele informatice "Sisteme de interoperabilitate – instrumente de management de tip Business Intelligence" si "Sistem de planificare si consolidare a bugetului".

S-a instalat si configurat Portalul de servicii electronice pe serverul central dispus la sediul institutiei. Portalul functioneaza la parametri propusi.

S-a aprobat de catre Autoritatea de Management solicitare de prelungire a perioadei de implementare a proiectului , in vederea asigurarii realizarii rezultatelor asteptate in cadrul proiectului si s-a incheiat/semnat Actul Aditional nr.2 la contractul de finantare .

Se continua implementarea activitatilor proiectului , in vederea incadrarii acestora in termenii asumati in contractual de finantare.