

Actualizare februarie 2022

S-au desfasurat activitati de monitorizare permanenta a derularii contractelor încheiate în cadrul proiectului.

Contractul de furnizare de produse "Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire" din cadrul Activității 3. "Dezvoltare și implementare sisteme propuse" este în curs de execuție.

S-a continuat implementarea soluțiilor informatice referitoare la registratura electronică, managementul documentelor și adaptarea acestora la necesitățile/specificul instituției noastre.

S-a continuat implementarea soluției informatice privind instalarea/configurarea și implementarea aplicației privind arhivarea electronică, în toate compartimentele de specialitate în care a fost posibil din punct de vedere tehnic.

S-a început implementarea activităților legate de configurarea/instalarea și implementarea soluțiilor informatice privind modulele inf. "Sisteme de interoperabilitate – instrumente de management de tip Business Intelligence" și "Sistem de planificare și consolidare a bugetului";

Urmare progresului financiar înregistrat în proiect, s-a realizat primul raport de audit în proiect.

Se continua implementarea activitatilor proiectului , în vederea încadrării acestora în termenii asumați în contractual de finanțare.