



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI HUȘI
735100 – Huși, Județul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9
tel. 0235 - 480009 / fax 0235 - 480126
web : www.primariahusi.ro
e-mail : primar@primariahusi.ro



Hotărârea a fost adoptată
cu votul a 10 consilieri

HOTĂRÂREA NR.166

cu privire la aprobarea prelungirii duratei proiectului “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167 finanțat în cadrul POR 2014-2020, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2025

Consiliul Local al Municipiului Huși judetul Vaslui;

Avand in vedere:

- Referatul Biroului Managementul Proiectelor Europene nr.11813/24.04.2025;
- Referatul de aprobare al Primarului municipiului Husi nr.13085/09.05.2025 privind aprobarea prelungirii duratei proiectului “**Construirea unui teatru de vara in zona Recea**” **cod SMIS 153167** finanțat în cadrul POR 2014-2020;, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii până cel tarziu la data de 31.12.2025;

- Raportul serviciului Managementul Proiectelor Europene nr. 13086/09.05.2025
- Raportul de specialitate al serviciului Tehnic nr.13087/09.05.2025;
- Avizul nr.174 din 13.05.2025 al Comisiei juridice, de disciplina, si administratie publica;
- Avizul nr.125 din 13.05.2025 al Comisiei pentru amenajarea teritoriului si urbanism,
- Avizul nr.106 din 13.05.2025 al Comisiei de buget-finante,activitati economica;;
- Avizul nr.42 din 13.05.2025 al Comisiei de munca,familie,protectie sociala,administrarea serviciilor publice furnizate,proiecte europene si relatii externe;

Avand in vedere prevederile :

- Contractului de finantare nr. 7775/27.05.2022 pentru proiectul “Construirea unui teatru de vara in zona Recea” cod SMIS 153167 finanțat în cadrul POR 2014-2020;
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programarea 2014-2020;
- Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 emisa de Autoritatea de Management Programul Operational Regional 2014-2020;
- Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 emisa de Autoritatea de Management Programul Operațional Regional 2014-2020 prin care ni se aduce la cunostinta ca termenul maxim pana la care beneficiarii proiectelor finantate in cadrul POR 2014-2020 incadrate in categoria nefinalizate pot solicita prelungirea duratei de implementare este de 31.12.2025;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2)lit.b si alin.(4) lit.e) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.139 alin(3)si art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă prelungirea duratei proiectului“**Construirea unui teatru de vara in zona Recea**” cod SMIS 153167 finanțat în cadrul POR 2014-2020;, in scopul finalizarii acestuia din fonduri proprii pana cel tarziu la data de 31.12.2025

Art.2. Se imputernicește Primarul Municipiului Husi, ing.Ciupilan Ioan, sa semneze documentul **Anexa 16 “ obligatii beneficiar proiect nefinalizat”** la contractul de finantare – Conditii generale pentru accesarea fondurilor in cadrul POR 2014-2020, conform **Anexei** la prezenta hotarare.

Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei Hotarari se insarcineaza Primarul Municipiului Husi.

HUȘI, 14 mai 2025

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Luiza Patrașcu**

**Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general ,
jr.Monica Dumitrașcu**