

Actualizare aprilie 2022

S-au desfasurat activitati de monitorizare permanenta a derularii contractelor încheiate în cadrul proiectului.

Contractul de furnizare de produse "Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire" din cadrul Activității 3. " Dezvoltare și implementare sisteme propuse " este în curs de execuție.

S-a continuat implementarea activitatilor legate de configurarea/instalarea si implementarea solutiilor informatice privind modulele informatice "Sisteme de interoperabilitate – instrumente de management de tip Business Intelligence" si "Sistem de planificare si consolidare a bugetului".

S-a solicitat prelungirea contractului de furnizare de produse "Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire" din cadrul Activității 3. " Dezvoltare și implementare sisteme propuse ".

S-a depus la Autoritatea de Management solicitare de prelungire a perioadei de implementare a proiectului, in vederea asigurarii realizarii rezultatelor asteptate in cadrul proiectului.

Se continua implementarea activitatilor proiectului, in vederea incadrarii acestora in termenii asumati in contractul de finantare.