

STADIUL IMPLEMENTARII PROIECTULUI septembrie 2021
“Modernizarea si dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Huși” cod SMIS 126737

Unitatea Administrativ Teritorială, în calitate de beneficiar, implementează pe parcursul a 40 de luni, de la 04.02.2020 până la 31.12.2021, proiectul “Modernizarea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal *Dimitrie Castroian* din Huși” *cod SMIS 126737*.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale; Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 – Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate, Operațiunea A – Ambulatorii.

Valoare totală a contractului de finanțare este de **5.530.843,28 lei**.

Obiectiv general: Creșterea accesibilității și calității serviciilor de sănătate furnizate în cabinetele de specialitate din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Huși, prin dotarea corespunzătoare a ambulatoriului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dotarea cu aparatură medicală a Ambulatoriului Spitalului și a laboratoarelor care îl deservește, pentru a facilita stabilirea unui diagnostic precis și rapid și a unui tratament adecvat;
2. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;
3. Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internărilor evitabile;
4. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați.

REZULTATE:

1. Creșterea gradului de adresabilitate în Ambulatoriul de specialitate concomitent cu reducerea timpilor de așteptare pentru investigații specifice;
2. Eficientizarea activității Spitalului Municipal Dimitrie Castroian prin reducerea internărilor evitabile;
3. Accesibilizarea ofertei de servicii de asistență în cadrul ambulatoriului de specialitate prin creșterea numărului de pacienți consultați/tratați/investigați.
4. Achiziționarea de 83 de echipamente și dotări necesare funcționării și eficientizării serviciilor de sănătate publică din cadrul Ambulatoriului Spitalului Municipal Dimitrie Castroian din Municipiul Huși, jud.Vaslui.

S-a făcut notificare către ADR Nord-Est prin care am solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectului cu 6 luni, până la 30.06.2022.

Stadiul activităților prevăzute în proiect (grad de realizare)

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare	Observatii
Servicii audit pentru proiect	50%	-în derulare

Achiziții echipamente	10%	-s-au atribuit contractele de achiziție publică pentru cele 5 loturi de echipamente medicale în valoare totală de 4.389.046 lei; -livrarea echipamentelor este în curs de desfășurare; -s-au primit o parte din echipamentele din loturile 1,2,5 (echipamente pentru medicina internă, chirurgie generală, recuperare, radiologie)
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finanțare	81%	-în derulare
Măsuri de informare și publicitate	55%	-în derulare