



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUȘI

735100 – Huși, Județul Vaslui, str. 1 Decembrie, nr. 9

tel. 0235 - 480009 / fax 0235 – 480126,

integrare@primariahusi.ro, integrare_husi@yahoo.com



Biroul Managementul Proiectelor, Integrare Europeană și Relații Internaționale

Stadiu implementare proiect “Achiziționarea de echipamente IT în vederea desfășurării activităților
scolare în contextul SARS-COV-2 - SMIS 144153

luna septembrie 2021

Obiectivul general al proiectului

Achiziționarea de echipamente IT pentru instituțiile de învățământ preuniversitar din Municipiul Huși în vederea desfășurării în condiții de prevenție a activităților didactice aferente anului școlar 2020-2021, în contextul riscului de infecție cu coronavirus SARS-CoV2.

Obiectivele specifice ale proiectului

Dotarea a 7 instituții de învățământ preuniversitar din Municipiul Huși în vederea desfășurării activităților didactice online prin achiziționarea a 5041 echipamente IT.

Implementarea prezentului proiect va duce la asigurarea accesului elevilor la procesul de învățare în mediul on-line în conformitate cu OUG 144/2020. În acest sens, proiectul are în vedere dotarea elevilor cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare astfel încât orele de pregătire din timpul activităților didactice să se poată desfășura on-line, pentru a evita contactul direct al elevilor cu profesorii și cu ceilalți elevi, precum și pentru a preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-CoV-2, fapt care ar pune în pericol desfășurarea în condiții normale a tuturor activităților didactice necesare procesului de învățământ.

Contract de finanțare semnat la data de 02.06.2021.

Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de **7.793.474,70** lei.

Rezultate așteptate:

Dotarea a 7 instituții de învățământ preuniversitar din Municipiul Huși în vederea desfășurării activităților didactice online prin achiziționarea a 5041 echipamente IT:

- 1.** Achiziționarea a 4.269 tablete; **2.** Achiziționarea a 101 laptop-uri; **3.** Achiziționarea a 93 sisteme desktop/monitor; **4.** Achiziționarea a 46 sisteme all in one; **5.** Achiziționarea a 57 camere web
- 6.** Achiziționarea a 117 camere web video conferință; **7.** Achiziționarea a 90 proiectoare; **8.** Achiziționarea a 98 ecrane proiecție; **9.** Achiziționarea a 133 table interactive; **10.** Achiziționarea a 37 routere wireless.

Stadiul implementării proiectului

Activitățile proiectului (conform listei de activități contractate)	Grad de realizare		Observații
		Parțial %	
Management de proiect Consultanță și expertiză în managementul de proiect și consultanță tehnică în evaluare oferte.		22,2%	Contract încheiat Nr. 16568/15.07.2021
Măsuri de informare și publicitate		8,8%	Contract încheiat Nr.16570/06.07.2021
Achiziție echipamente IT		-	Licitația pentru achiziție este postată în SEAP. Depunerea ofertelor este pe data de 27.10.2021.