

Actualizare ianuarie 2022

Se monitorizează permanent derularea contractelor încheiate în cadrul proiectului.

Contractul de furnizare de produse "Achiziție pentru echipamentele hardware și sisteme informatice și servicii de instruire" din cadrul Activității 3. "Dezvoltare și implementare sisteme propuse" este în curs de execuție.

S-a continuat implementarea soluțiilor informatice referitoare la registratura electronică, managementul documentelor și adaptarea acestora la necesitățile/specificul instituției noastre.

S-a început instalarea/configurarea și implementarea aplicației privind arhivarea electronică în cadrul instituției.

Activitățile proiectului se implementează în conformitate cu graficul aprobat în contract.