anexa Lo Ha

BUGET PROIECT 255 . 1 100~
CADC HUSI-SCOALA EUROPEANA SUSTENABILA PENTRU AGRICULTURA VIITORULUI
Nr. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare TVA Valoare
cheltuieli (fara TVA) (inclusiv TVA)
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00|
1.2 |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00|
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 4.998,30 1.049,64 6.047,94
starea initiala
1.4 |Cheltuieli pentru realocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00
Total cap.1 4.998,30 1.049,64 6.047,94
Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
2.1 |Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 44.750,65 9.397 64 54.148,29‘
obiectivului
2.1.1 Retea alimentare cu apa 9.247 63 1.942,00 11.189,63
2.1.2 Retea canalizare menajera 23.462,12 4.927,05 28.389,17
2.1.3 Retea electrica exterioara 12.040,90 2.528,59 14.569,49
Total cap.2 44.750,65 9.397,64 54.148,29
Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta
tehnica
3.1 |Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1.1 studiu geologic 0,00 0,00 0,00
3.1.1.2 Studiu Topografic 0,00 0,00 0,00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00'
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00]
3.2 [Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea 8.000,00 1.5620,00 9.520,00
de avize, acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 |Certificarea performantei energetice si auditul 8.000,00 1.680,00 9.680,00
energetic al cladirilor
3.5 |Proiectare 227.500,00 45.985,00 273.485,00
3.5.1. Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.2. Studiu de fezabilitate/ documentatie de 87.000,00 16.530,00 103.530,00
avizare a lucrarilor de interventii si devizul general
3.5.3. Documentatiile tehnice necesare in vederea 2.500,00 475,00 2.975,00
obtinerii avizelor/acordurilor
3.5.4. Documentatie tehnica /Proiect Autorizare de 65.000,00 13.650,00 78.650,00
Construire
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului 8.000,00 1.680,00 9.680,00‘
tehnic si a detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65.000,00 13.650,00 78.650,00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 |Consultanta 71.400,00 14.994,00 86.394,00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de 71.400,00 14.994,00 86.394,00
investii
3.7.1.1 Cheltuieli salariale aferente managementului 0,00 0,00 0,00
de proiect
3.7.1.2 Servicii externalizate de management de 71.400,00 14.994,00 86.394,00
proiect
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 |Asistenta tehnica 41.000,00 8.610,00 49.610,00




3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15.000,00 3.150,00 18.150,00|
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10.000,00 2.100,00 12.100,00|
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 5.000,00 1.050,00 6.050,00|
incluse in programul de urmarire si control al
lucrarilor de executie, avizat de catre 1.S.C.
3.8.2. Dirigintie de santier 24.000,00 5.040,00 29.040,00|
3.8.3 Coordonator in materie de securitate si 2.000,00 420,00 2.420,00‘
sanatate cf.HG 300/2006 revizuit
Total cap.3 355.900,00 72.789,00 428.689,00
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructii si instalatii 1.621.531,24 340.521,56 1.962.052,80]
4.2 |Montaj utilaje si echipamente tehnologice 75.162,34 15.784,10 90.946,44
4.2.1 instalatii ventilare 49.842 84 10.467,00 60.309,84
4.2.2 instalatii termice centrala termica 25.319,50 5.317,10 30.636,60
4.3 |Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 378.663,83 79.519,40 458.183,23
montaj
4.3.1 cladire colegiu 342.100,43 71.841,09 413.941,52
4.3.2 centrala termica 36.563,40 7.678,31 44.241,71
4.4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 344.000,58 72.240,12 416.240,70]
4.5 |Dotari 110.115,81 23.124,32 133.240,13
4.6 |Active necorporale 0,00 0,00 0,00}
Total cap. 4 2.529.473,80 531.189,50 3.060.663,30
Capitolul 5 Alte cheltuieli
5.1 |Organizare de santier 10.001,62 2.100,34 12.101,96
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente 5.001,62 1.050,34 6.051,96
organizarii de santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5.000,00 1.050,00 6.050,00
5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19.265,89 0,00 19.265,89
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului 0,00 0,00 0,00
bancii finantatoare
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii 8.757,22 0,00 8.757,22
lucrarilor de constructii(Conf. Legii 10/1995-0.5 %
din C+M)
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in 1.751,44 0,00 1.751,44
amenajarea teritoriului, urbanism si pentru
autorizarea lucrarilor de constructii(Conf. Legii
50/1995-0,1 % din C+M)
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor 8.757,22 0,00 8.757,22
- CSC(Conf. Legii 215/1997 - 0,5% din C-+M)
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si 0,00 0,00 0,00
autorizatia de construire/desfiintare
5.3 [Cheltuieli diverse si neprevazute 297.329,74 62.439,25 359.768,99l
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 6.980,00 1.465,80 8.445,80]
Total cap.5 333.577,25 66.005,39 399.582,64
Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si
teste
6.1 [Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 [Probe tehnologice si teste 15.000,00 3.150,00 18.150,00
Total cap. 6 15.000,00 3.150,00 18.150,00
Capitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt constituirea rezervei de implementare
pt ajustare de pret
7.1 |Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din 0,00 0,00 0,00
(1.2+1.3+1.4+2+3.1+3.2+3.3+3.6+3.7+3.84+4+5.1.1)
7.2 |Cheltuieli pt constituirea rezervei de implementare pt 0,00 0,00 0,00

ajustare de pret  10% din ( 1+2+4+5.3)




Totalcap 7 0,00 0,00 0,00
Total general 3.283.700,00 683.581,17 3.967.281,17
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1 ) 1.751.444,15 367.803,28 2.119.247,43
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DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

CADC HUSI-SCOALA EUROPEANA SUSTENABILA PENTRU AGRICULTURA VIITORULUI

N Valoare TVA Valoare
r. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de (fara TVA) (inclusiv TVA)
cheltuieli . . ;
crt. lei lei lei
1 2 3 4 5 °
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00}

1.2 [Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00]

1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la 4.998.30 1,049.64 6,047.92'
starea initiala

1.4 [Cheltuieli pentru realocarealprotectia utilitatilor 0.00 0.00 O.DOI
Total cap.1 4,998.30 1,049.64 6,047.94)

Capitolul 2 Cheltuieli pt. asiguararea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

> 1 Cheltqieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 44,750.65 9,397.64 54,148.29I
obiectivului
2.1.1 Retea alimentare cu apa 9,247 .63 1,942.00 11,189.63|
2.1.2 Retea canalizare menajera 23,462,112 4,927.05 28,389.17
2.1.3 Retea electrica exterioara 12,040.90 2,5628.59 14,569.49)
Total cap.2 44,750.65 9,397.64 54,148.29]

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 |Studii de teren 0.00 0.00 0.004
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00]
3.1.1.1 studiu geologic 0.00 0.00 0.00]
3.1.1.2 Studiu Topografic 0.00 0.00 0.00]
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00§
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00]
Documentatii - suport si cheltuieli pentru obtinerea de

e avize, acorduri si autorizatii 0 1192008 9,520.00'

3.3 |[Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00}
Certificarea performantei energetice si auditul

3.4 energetic al cladirilor 8,000.00 1,680.00 9,680.00'

3.5 |Proiectare 227,500.00 45,985.00 273,485.00'
3.5.1. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
3.5.2. Studiu de fezabilitate/ documentatie de avizare
a lucrarilor de interventii si devizul general 67,000,090 16,530.00 103‘530'06"
3.5.3. Documentatiile tehnice necesare in vederea
obtinerii avizelor/acordurilor 2,500.00 475.00 2'975'00|
3.5.4. Documentatie tehnica /Proiect Autorizare de
& onstroire 65,000.00 13,650.00 78,650.00I
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului
tehnic si a detaliilor de executie Gu0.08 1,580.00 8,680.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 65,000.00 13,650.00 78,650.00

3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00I

3.7 |Consultanta 71,400.00 14,994.00 86,394.00[
i’sr{:él.mhﬁanagementul de proiect pentru obiectivul de 71.400.00 14,994.00 86,394.DDI
3.7.1.1 Cheltuieli salariale aferente managementului
de proiect 0.00 0.00 0.00I
gr;;c% Servicii externalizate de management de 71.400.00 14,094.00 86,394.00'
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00]




3.8 |Asistenta tehnica 41,000.00 8,610.00 49,610.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 15,000.00 3,150.00 18,150.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 10,000.00 2,100.00 12,100.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele L
incluse in programul de urmarire si control al lucrarilor 5,000.00 1,050.00 6,050.00
de executie, avizat de catre |.S.C.

3.8.2. Dirigintie de santier 24,000.00 5,040.00 29,040.004

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate

cf.HG 300/2006 revizuit 2,000.00 420.90 2’420'0(1

Total cap.3 355,900.00| 72,789.00 428,689.00]
Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 ]Constructii si instalatii 1,621,531.24 340,521.56] 1,962,052.80}

4.2 [Montaj utilaje si echipamente tehnologice 75,162.34 15,784.10| 90,946.44)
4.2.1 instalatii ventilare 49,842 84 10,467.00 60,309.84f
4.2.2 instalatii termice centrala termica 25,319.50 5,317.10 30,636.60'

4.3 rﬂlﬁ{zj echipamente tehnologice si functionale cu 378,663.83 79,519.40 453,183.23'
4.3.1 cladire colegiu 342,100.43 71,841.09 413,941.52,
4.3.2 centrala termica 36,563.40 7,678.31 44,241.71

-4 |Utilaje fara montaj si echipamente de transport 344,000.58 72,240.12 416,240.70|

4.5 |Dotari 110,115.81 23,124.32 133,240.13]

[4.6 |Active necorporale 0.00 0.00 0.00]
Total cap. 4 2,529,473.80 531,189.50 3,060,663.30]

Capitolul 5 Alte cheltuieli
.1 |Organizare de santier 10,001.62 2,100.34 12,101.96
5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente
organizarii de santier 5,001.62 1,050.34 6,051.96
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 5,000.00 1,050.00 6,050.00|

[5.2 [Comisioane, cote, taxe, costul creditului 19,265.89 0.00 19,265.89
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului
bancii finantatoare 004 Lot G0
5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii
lucrarilor de constructii(Conf. Legii 10/1995-0.5 % din 8,757.22 0.00 8,757.22
C+M)

5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in

amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea

lucrarilor de constructii(Conf. Legii 50/1995-0,1 % din 176144 0.00 Lo '441
C+M)

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor -

CSC(Conf. Legil 215/1997 - 0,5% din C+M) &, 76722 g0 8.767.22
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme si

autorizatia de construire/desfiintare 0.00 %00 O‘OOi

I5.3 |Cheltuieli diverse si neprevazute 297,329.74 62,439.25 359,768.99'

{5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 6,980.00 1,465.80 8,445.80]
Total cap.5 333,577.25 66,005.39 399,582.64|

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnolo%ice si teste
.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.0

[6.2 [Probe tehnologice si teste 15,000.00 3,150.00 18,150.00§

Total cap. 6 15,000.00 3,150.00 18,150.00]
apitolul 7 Cheltuieli aferente marjei de buget si pt constituirea rezervei de implementare pt ajustare de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din

1 |(1.241.3+1.442+3.1+3.243.3+3.5+3.7+3 8+4+5.1.1) 0.00 0.00 0.00}
Cheltuieli pt constituirea rezervei de implementare pt

"2 [ajustare de pret  10% din ( 1+2+4+5.3) 0.00 0.00 0.0



Total cap 7 0.00] 0.00| 0.00]
Total general 3,283,700.00 683,581.17 3,967,281.17
din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4 1+4.2+5.1.1 ) 1,751,444.15 367,803.28 2,119,247.43|

Beneficiar/Investitor
UAT Municipiul Husi

septembrie 2025 SC NEOHABITAT-OFFICE S.R.L VASLUI
Arh. TIRILA DANIEL

TAT .
\\?‘S?‘; 502 -;{9',4-[_
SV G
< ALASD
SRR E Y



Info-PMH1
orizontala


